

Roll No

CD-802 (B) (GS)
B.Tech., VIII Semester
Examination, June 2025
Grading System (GS)
Project Management
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What are some key factors to consider when assessing market trends and consumer preferences in the project planning phase?

परियोजना नियोजन चरण में बाजार के रुझान और उपभोक्ता प्राथमिकताओं का आकलन करते समय किन प्रमुख कारकों पर विचार किया जाना चाहिए?

b) What are the risks associated with inaccurate market and demand analysis, and how can they be mitigated during project execution?

Inaccurate market और माँग विश्लेषण से जुड़े जोखिम क्या हैं और परियोजना निष्पादन के दौरान उन्हें कैसे कम किया जा सकता है?

CD-802 (B) (GS)

PTO

2. a) How are potential risks and uncertainties factored into the financial appraisal and what risk mitigation strategies are proposed?

संभावित जोखिमों और अनिश्चितताओं को वित्तीय मूल्यांकन में कैसे शामिल किया जाता है और कौन सी जोखिम शमन रणनीतियाँ प्रस्तावित हैं?

- b) How does PERT handle uncertainty and variability in task durations, and what techniques are used to manage risks?

PERT कार्य अवधि में अनिश्चितता और परिवर्तनशीलता को कैसे संभालता है, और जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए किन तकनीकों का उपयोग किया जाता है?

3. a) What are the key components of a project schedule and how are they typically represented?

किसी प्रोजेक्ट शेड्यूल के प्रमुख घटक क्या हैं और उन्हें आम तौर पर कैसे दर्शाया जाता है?

- b) What are the main objectives of resource levelling and how does it contribute to project success?

संसाधन समतलीकरण के मुख्य उद्देश्य क्या हैं और परियोजना की सफलता में कैसे योगदान देता है?

4. a) How does float calculation contribute to assessing project performance and identifying potential schedule delays or bottlenecks?

फ्लोट गणना परियोजना के प्रदर्शन का आकलन करने और संभावित शेड्यूल देरी या बाधाओं की पहचान करने में कैसे योगदान देती है?

- b) How does Agile address risk management and adaptation to changing project environments?
 एजाइल जोखिम प्रबंधन और बदलते परियोजना परिवेश में अनुकूलन को कैसे संबोधित करता है?
5. a) What is IT Service Management (ITSM) and why is it important for organizations?
 IT सेवा प्रबंधन (ITSM) क्या है और यह संगठनों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
- b) How do you identify potential risks in a project and what tools or techniques can be used for risk identification?
 आप किसी परियोजना में संभावित जोखिमों की पहचान कैसे करते हैं और जोखिमों की पहचान के लिए कौन से उपकरण या तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है? <https://www.rgpvonline.com>
6. a) What is the significance of the Sprint Review and Sprint Retrospective meetings in Scrum and how do they contribute to continuous improvement?
 Scrum में स्प्रिंट समीक्षा और स्प्रिंट पूर्वव्यापी बैठकों का क्या महत्व है और वे निरंतर सुधार में कैसे योगदान देते हैं?
- b) What is Scrum and explain the main artifacts in Scrum?
 Scrum क्या है और Scrum में मुख्य artifacts की व्याख्या करें।
7. a) How does Docker integrate with other DevOps tools and practices?
 Docker अन्य DevOps टूल और प्रथाओं के साथ कैसे एकीकृत होता है?

- b) What is Feature-Driven Development (FDD), and what are its core principles?

फीचर-संचालित विकास (FDD) क्या है, और इसके मूल सिद्धांत क्या हैं?

8. Write short notes:

संक्षिप्त नोट्स लिखें।

- i) Dynamic Systems Development Method (DSDM)
- ii) Extreme Programming (XP)
