

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

CE-503(B)-CBGS

B.Tech., V Semester

Examination, June 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Construction Planning and Management

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What do you mean by LOB technique? Enumerate the steps taken in scheduling with LOB and how is it advantageous in construction field. 7


एल ओ बी तकनीक से आप क्या समझते हैं? एल ओ बी तकनीक द्वारा अनुसूची शिड्युलिंग बनाने की प्रक्रिया विस्तारपूर्वक समझाइए एवं निर्माण क्षेत्र में इसकी उपयोगिता भी बतायें।

CE-503(B)-CBGS

PTO

[2]

- b) Find the T_E and T_L of all events of the network given below: 7
निम्नलिखित घटनाओं के T_E एवं T_L का मान ज्ञात करें:



2. a) Compare the characteristics and application of different types of earth excavating equipments. 7
विभिन्न भू-उत्खनन यन्त्रों एवं प्रयोगों कि विस्तारपूर्वक तुलना करें।
- b) What do you understand by job layout? Prepare the job layout for construction of a multipurpose river valley project across a major river. 7
कार्य-ले-आउट से आप क्या समझते हैं? एक बहुउद्देशीय नदी-घाटी परियोजना जो कि एक प्रमुख नदी पर प्रस्तावित है; के निर्माण का कार्य ले-आउट बनाइये।
3. a) Describe the following. 7
- Lump-sum contract
 - Cost plus bid free contract
 - Guaranteed Maximum contract
 - Negotiated Contract
- निम्नलिखित को समझाइये।
- लम्प-सम अनुबंध
 - कॉस्ट प्लस बिड फ्री अनुबंध
 - गारंटीड मैक्सिमम अनुबंध
 - नेगटिआटेड अनुबंध

[3]

- b) Write a note on tender and tender notices. 7
निविदा एवं निविदा सूचनाओं पर विवरण लिखिए।
4. a) Write specification for the following : 7
i) Road Work ii) Brick Work
निम्नलिखित पर विनिर्देश लिखिए
i) सड़क कार्य ii) चुनाई कार्य
- b) What is specification writing? Discuss the importance along with its type. 7
विनिर्देश लिखना क्या है? इसकी उपयोगिता एवं इसके प्रकार भी लिखिए।
5. a) Write a brief note on the 'IS Code' that are available regarding safety in construction. Comment on their adequacy. 7
निर्माण में सुरक्षा के लिए उपलब्ध भारतीय मानक पर विवरण लिखिए। उनकी उपयुक्तता पर टिप्पणी भी करिये।
- b) Write an explanatory note on the powers of arbitrators. 7
मध्यस्थों के अधिकारों के विषय में व्याख्यात्मक विवरण लिखिए।
6. a) What are objectives and principles of Planning? Discuss in brief. 7
नियोजन के उद्देश्य एवं सिद्धांत क्या हैं? संक्षिप्त में लिखिए।
- b) Differentiate between CPM and PERT. 7
सी.पी.एम. तथा पी. इ. आर. टी. में अंतर स्पष्ट करें।
7. a) Explain the salient features of the Minimum Wages Act and the Payment of wages act with regard to fixing the terms of employment of construction labour. 7
निर्माण श्रमिक के रोज़गार के सम्बद्ध में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम तथा मजदूरी भुगतान अधिनियम की मुख्य-विशेषताएँ लिखिए।

[4]

- b) The following table gives the activities in a construction project and other relevant information : 7

- i) Draw the network for the project
 ii) Find the critical path
 iii) Find free float and independent float for each activity

Activity	1-2	1-3	2-3	2-4	3-4	4-5
Duration(Days)	20	25	10	12	6	10

निम्नलिखित सारणी में एक निर्माण परियोजना की क्रियायें तथा प्रासंगिक सूचनाएं दी गयी हैं:

- i) परियोजना के लिए नेटवर्क बनाये
 ii) क्रिटिकल पाथ खोजे
 iii) हर क्रिया के लिए मुक्त प्लव तथा स्वतंत्र प्लव खोजे

Activity	1-2	1-3	2-3	2-4	3-4	4-5
Duration(Days)	20	25	10	12	6	10

8. Define the following terms. 14

- a) Technical Analysis
 b) Economical Analysis
 c) Earnest Money Deposit (EMD) and Security Deposit (SD)
 d) Scrutiny and Acceptance of tenders

निम्न को समझाइये।

- अ) तकनीकी विश्लेषण
 ब) आर्थिक विश्लेषण
 स) धरोहर धनराशि जमा (EMD) तथा प्रतिभूति धनराशि जमा(SD)
 द) निविदा की संवीक्षा एवं स्वीकृति
