

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

CE-503 (B) (GS)

B.Tech., V Semester

Examination, June 2025

Grading System (GS)

Construction Planning and Management

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What is Construction planning? Explain in detail about the basic concepts involved in the development of construction plan. 7

निर्माण योजना क्या है? निर्माण योजना के विकास में शामिल बुनियादी अवधारणाओं के बारे में विस्तार से बताइए।

- b) Describe the similarities, common features and differences between critical path method and precedence network analysis. 7

क्रिटिकल पाथ विधि और वरीयता नेटवर्क विश्लेषण के बीच समानताएँ, सामान्य विशेषताएँ और अंतर का वर्णन करें।

CE-503 (B) (GS)

2. a) Illustrate the process of profit estimation by 'percentage completion method' and 'completed contract method' with suitable examples. 7

उपयुक्त उदाहरणों के साथ 'प्रतिशत पूर्णता विधि' और 'पूर्ण अनुबंध विधि' द्वारा लाभ आकलन की प्रक्रिया को स्पष्ट करें।

- b) Enlist any seven causes of accidents in a construction site and safety measures to be adopted to prevent it. 7

निर्माण स्थल पर दुर्घटनाओं के कोई सात कारण बताइए तथा इन्हें रोकने के लिए अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपायों को सूचीबद्ध कीजिए।

3. a) Differentiate between General and Special conditions of contract. 7

अनुबंध की सामान्य और विशेष शर्तों के बीच अंतर बताइए।

- b) What is Measurement Book? Enlist the purpose of maintaining a Measurement Book. 7

मापन पुस्तिका क्या है? मापन पुस्तिका बनाए रखने का उद्देश्य बताइए।

4. a) Explain the bar chart. What were the problems in the bar charts that led to development of network technique? 7

बार चार्ट की व्याख्या कीजिए। बार चार्ट में क्या समस्याएँ थीं जिनके कारण नेटवर्क तकनीकों का विकास हुआ?

- b) What are the plans for labour safety on construction site? 7

निर्माण स्थल पर श्रमिकों की सुरक्षा के लिए क्या योजनाएँ हैं?

5. a) What are different types of construction contracts and state their main attributes. 7

निर्माण अनुबंध के विभिन्न प्रकार क्या हैं और उनकी मुख्य विशेषताएँ बताइए।

- b) Illustrate the CPM techniques as used in scheduling a construction project. Also give the difference between PERT and CPM system. 7

निर्माण परियोजना की समय-सारणी बनाने में उपयोग की जाने वाली CPM तकनीकों का वर्णन करें। PERT और CPM प्रणाली के बीच अंतर भी बताइए।

6. a) Explain in detail about various types of earthwork equipment's with special purpose usage for each equipment's. 7

विभिन्न प्रकार के भू-कार्य उपकरणों के बारे में विस्तार से बताइए प्रत्येक उपकरण के लिए विशेष प्रयोजन उपयोग के साथ।

- b) Explain in detail factors affecting the economic life of an equipment. 7

किसी उपकरण के आर्थिक जीवन को प्रभावित करने वाले कारकों को विस्तार से समझाइए।

7. a) Write short notes on: Tender, Earnest money deposit and Commissioning of project. 7

निविदा, बयाना राशि जमा और परियोजना की कमीशनिंग पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें।

- b) What are the general guidelines for monitoring the extra item on construction site? 7

निर्माण स्थल पर अतिरिक्त वस्तु की निगरानी के लिए सामान्य दिशानिर्देश क्या हैं?

8. a) Explain the concept of float and slack. Distinguish between the free, Independent and Interfering floats. 7
फ्लोट और स्लैक की अवधारणा को समझाइए। मुक्त, स्वतंत्र और हस्तक्षेपकारी फ्लोट के बीच अंतर कीजिए।
- b) Define organization and explain its type. 7
संगठन को परिभाषित करें और इसके प्रकार की व्याख्या करें।
